

OBPM Neo

検収・完了業務

4. 検収・完了業務

4. 検収・完了業務

4-1. プロジェクトの検収

プロジェクトの検収を行います。
 当月検収予定のプロジェクトに対して、検収日を入力します。
 締処理を行うと、検収予定金額がそのまま検収金額として計上されますので、金額の最終確認も行います。
 仮に、検収が出来ないとなった場合には、必ず検収予定日を翌月以降に変更します。

プロジェクト登録

プロジェクトコード
P096MAN001

略名
朝夕洋食器生産管理 1

契約金額[円]
57,000,000

保証期間[ヶ月]
12

検収区分
 分割検収
 一括検収
 毎月検収

工程	検収予定日	検収日	検収予定金額	検収金額
要件定義	2021/01/30		6,000,000	0
基本設計	2021/01/30		8,000,000	0
運用設計	2021/01/30		2,000,000	0
システム環境構築	2021/01/30		2,000,000	0
詳細設計	2021/01/30		12,000,000	0
製造&単体テスト	2021/03/30		12,000,000	0
データ移行	2021/03/30		2,000,000	0
結合テスト	2021/03/30		6,000,000	0
負荷テスト	2021/03/30		1,000,000	0
リカバリテスト	2021/03/30		500,000	0
マニュアル作成	2021/03/30		500,000	0
ユーザー教育	2021/03/30		500,000	0
総合テスト	2021/03/30		4,000,000	0

契約金額と検収予定金額の差額
0

プロジェクト計画書

プロジェクト登録

プロジェクトコード
P17CMAN001

プロジェクト名
朝夕洋食器 原価管理システムVol.1

先行着手日
2020/10/01

検収区分
 分割検収
 一括検収
 毎月検収

検収予定日	検収日	検収予定金額	検収金額
2020/11/30	2020/11/30	100,000,000	

プロジェクト登録

プロジェクトコード
P083WAR001

先行着手日
___/___/___

先行着手金額[円]
0

契約予定日
___/___/___

検収区分
 分割検収
 一括検収
 毎月検収

検収月	検収予定日	検収日	検収予定金額	検収金額
2020/07	2020/07/31	2020/07/31	1,100,000	1,100,000
2020/08	2020/08/30	2020/08/30	1,100,000	1,100,000
2020/09	2020/09/30	2020/09/30	1,100,000	1,100,000
2020/10	2020/10/30	2020/10/30	1,100,000	1,100,000

「分割検収」の場合の例

「一括検収」の場合の例

「毎月検収」の場合の例

4. 検収・完了業務

4-2. プロジェクトの完了

最終検収を迎えたプロジェクトを完了とします。
プロジェクトは完了しても、保証期間（瑕疵）を設定することで、後工数を付けることができます。

プロジェクト登録

プロジェクトコード: P17CMAN001 - 00 | プロジェクト名: 朝夕洋食器 原価管理システムVol.1 | 略名: 朝夕洋食器原価管理 1

基本情報

顧客名: CUST0001-00 | エンドユーザー: 朝夕洋食器 | 登録日: 2017/12/25 | 登録者: システム室

進行基準売上計上方法: 原価比例法<自社> EVM法 低価採用 (原価比例法とEVM法のうち原価の低い方で計上)

状況: 採算に反映

状況: 区分: 完了 | 変更日付: 2023/02/28 | 変更理由:

期間(予定)(開始)~(終了): 2020/09/01 ~ 2023/02/28 | 稼働日: / / | 期間(実績)(開始)~(見込): 2020/12/30 ~ 2023/02/28 | 期間(実績): 2023/02/28

プロジェクトロール

PM: EMP0001 | 雨宮 春治

PL: EMP0001 | 雨宮 春治

主管部門: 0121 | 開発第1グループ

関連部門:

契約情報

先行着手日: 2020/10/01 | 先行着手金額[円]: 0 | 契約予定: 00,000,000

完了情報

完了レビュー: 未実施 完了 | 実施日: 2020/11/23

プロジェクト評価日: 2023/02/28 | 評価者: EMP0001 | 雨宮 春治 | 評価: B(60~80%) | 失敗

評価要因: 成功 当初実行予算未達 原価超過 (赤字) 原価大幅超過 (赤字) 納期遅延 納期大幅遅延 納品後の不具合多発 その他

保証期間（瑕疵）を指定

保証期間[ヶ月]: 12

プロジェクト完了レビュー実施

単位: 千円	売上	粗利(直接)	原価	粗利	販管費	営業利益
原価見込	100,000	56,989	50,641	49,359	19,890	29,469
		57%	50.60%	49.40%		29.50%
実行予算	100,000	56,989	50,641	49,359	19,890	29,469
		57%	50.60%	49.40%		29.50%
見込/実績	100,000	56,989	50,641	49,359	19,890	29,469
		57%	50.60%	49.40%		29.50%

【クローズフラグ】・・・システムで自動ON
月次締処理で自動でONになる項目です。任意にON/OFF可能ですが、基本的にはシステムに任せるフラグです。保証期間終了でONになります。

【工数・経費入力禁止フラグ】・・・システムで自動ON
工数・経費の入力を禁止するためのフラグです。任意にON/OFF可能です。保証期間終了でONになります。



時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

System Integrator

※本資料掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。