


承認・変更履歴画面の変更点

承認・変更履歴画面の変更点

- V6のプロジェクト承認・変更履歴が**承認・変更履歴**という名称に変更になります。
- 左側に承認履歴が表示され、右側に申請内容の詳細が表示されます。
- 左側の履歴の一番上にある内容が最新の申請内容になります。
 - 画面に表示する情報をフォーカスすべき情報のみに限定し、認知負荷を下げることを意識して調整を行いました。
 - 今後、プロジェクトの承認フローを進める上で判断に必要な情報を拡張する予定です。


承認・変更履歴 最新の申請内容

申請内容のほか、申請状況や承認者コメントなどが表示されます。



承認・変更履歴 過去の申請内容（履歴）

申請内容と申請時のコメントが表示されます。



承認・変更履歴画面の変更点

前回の承認から変更した箇所については
差分が表示されるようになりました

OBPM Neo

プロジェクト 要員 コスト 業務管理 分析 データ取込/出力

新しいOBPMを試す

日本語

プロジェクト一覧 朝夕洋食器生産管理:承認・変更履歴

承認・変更履歴

朝夕洋食器生産管理

ダッシュボード

プロジェクト情報

基本情報

プロジェクトドキュメント...

進捗報告管理

進捗予測表 (EVM)

承認・変更履歴

最終評価

スケジュール

品質

データ取込/出力

設定

グループメニュー

雨宮 春治

承認

契約金額を50万うわのせしました (2024/04/15 雨宮 春治)

2024/04/15

遠藤 ゆかり

差戻

期間を変更します、承認をお願いします (2024/04/15 遠藤 ゆかり)

2024/04/15

遠藤 ゆかり

差戻

承認をお願いします (2024/04/15 遠藤 ゆかり)

2024/04/15

雨宮 春治

承認

承認をお願いいたします。 (2024/04/15 雨宮 春治)

2024/04/15

雨宮 春治

承認

ご確認ください。 (2024/04/08 雨宮 春治)

2024/04/08

梅田 弘之

承認

2月と3月に委託したA社

申請内容

申請情報

| | | | | | |
|-----|-------|-----|------------|------|-----------|
| 申請者 | 雨宮 春治 | 申請日 | 2024/04/15 | 申請内容 | 実行予算,期間変更 |
|-----|-------|-----|------------|------|-----------|

契約情報

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 終了予定日 | 2025/02/28 | ステータス | 受注 | 契約金額 | 57,000,000 | 検収予定日 | 2024/08/30 | | | | |
| 原価/見積日 | 2023/11/12 | 原価/見積番号 | Q082MAN012 | 原価/見積金額 | 31,261,000 | 実予/見積日 | 2024/04/15 | 実予/見積番号 | Q244MAN037 | 実予/見積金額 | 42,019,027 |
| | | | | | | | | | | 23,913,159 | |

申請時の情報

| | | | | | |
|-------|---|-------|---|------|----|
| 最新承認者 | - | 最終承認日 | - | 最終状況 | 申請 |
|-------|---|-------|---|------|----|

申請情報

| | | | |
|------------|-------|-----|------------------|
| 2024/04/15 | 雨宮 春治 | 申請 | 契約金額を50万うわのせしました |
| 2024/04/15 | 梅田 弘之 | - | |
| 2024/04/15 | 雨宮 春治 | 承認 | |
| | 下平 歩 | 未承認 | |
| | 二瓶 武美 | 未承認 | |

承認者コメント

承認

差戻

過去の申請内容は左側の一覧から
選択することで確認が可能です

ボタンの押下で承認、差戻が
できるようになりました