

OBPM Neo 旧バージョンとの相違点

目次

目次

- 名称の変更
- 全体構成の相違点
- ブラウザ特有の動作について
- 画面デザインの相違点
- 基本動作の相違点
- 代表的な機能の相違点
- その他機能の相違点
- クラウド版限定機能

名称の変更

名称の変更


Ver. 5.6以前

SI Object Browser PM

フル機能版

コア機能限定版

ライト版



Ver. 6.0以降

OBPM Neo

Enterprise Edition

Limited Edition


Basic Edition

全体構成の相違点


WindowsフォームからWebブラウザへ変更

- 利用者のPCにインストールする必要なく利用できます。
- 対応ブラウザはWindows版のGoogle Chrome、Microsoft Edge（Chromium）、およびMac版のGoogle Chromeとなります。


旧OBPM



OBPM Neo




対応ブラウザ



APサーバ、DBサーバ構成、推奨サーバスペック

- 推奨サーバスペックに変更はありません。
- .NET Core 2.1のインストールが必要となります。




サーバ区分	サービス構成	推奨サーバスペック
APサーバ	Windows Server 2016、2019 .NET Core 2.1 IIS7.5、8.0、8.5、10.0 .NET Framework 4.6.1以上	CPU : Intel Xeon 2.4GHz 以上 メモリ : 8GB 以上 HDD : 実行領域200GB (RAID1/RAID5)
DBサーバ	Windows Server 2016、2019 .NET Framework 4.6.1以上	CPU : Intel Xeon 2.4GHz 以上 メモリ : 8GB 以上 HDD : 実行領域300GB (RAID1/RAID5)
	Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 (Standard Edition以上)	

※クライアントモジュールの配布環境は不要となります

※オンプレミス版では別途コンポーネントの配布用ライセンスキー設定が必要となります。(導入支援にてSEが設定します。)


IPフィルタリング+ID/パスワード認証

- クラウド版では、旧OBPMと変わらずIPフィルタリングをかけてのご提供を基本としています。
- 利用可能なIPからアクセスしていただいた後はIDとパスワードによる認証をします。




Windows認証を廃止し、Microsoftアカウントでサインイン機能の追加

- 自動ログインチェック廃止（一度ログインすれば、ログイン状態を維持します）




日本語／English切替、画面項目名の変更が可能

- 言語アイコンから日本語／Englishを選択できます。（担当者毎に変更する事ができます。）



- 今まで固定だった画面項目名の変更ができます。（全社一括での変更となります。）




- ※表示内容は言語設定ファイルを編集する事で変更ができます。
- ※アカウント名などの登録データは言語切替対象外です。
- ※言語設定ファイルは弊社SEが変更いたします。

ブラウザ特有の動作について

URL入力により、該当画面をダイレクトに起動できる

- URL直接入力やブックマークから画面が起動できます。
- 複数タブや複数ウィンドウでのOBPMを起動する事もできます。
- タブやウィンドウを閉じる事でOBPMを終了される事ができます。



※サンプルはGoogle chromeで起動した場合です。

※ログインしていない状態で画面を起動した場合はログイン画面が起動します。（ログイン後は指定の画面が開きます。）


※URLにパラメータが含まれている場合、パラメータまで正しく入力しないと起動しません。

※×アイコンなどで閉じた場合、ログイン状態は一定時間保持されます。

※ログイン情報は画面間で共有していますので、同一ブラウザ内でタブ毎にアカウントを変える事はできません。

戻る、進む、再読み込みに対応

- ファンクションキー廃止に伴い、「前へ」「次へ」の代わりに利用します。
- 「戻る」は前の画面、「進む」は先の画面、「再読み込み」は画面再表示をします。



※戻る、進む、再読み込みでは、それぞれ新しく画面を開きます。
入力したデータ、破棄されたデータは復元されません。

画面デザインの相違点

入力項目の背景色の変更

- 入力可能：黄色⇒白色（黒字）に変更されます。 ※①
- 読取専用項目：白色⇒灰色（黒字）に変更されます。 ※②
- 必須項目：変更なし（ピンクのまま）です。 ※③

旧OBPM


プロジェクト登録		P083W
プロジェクトコード	P083WAR001	- 00
プロジェクト名	蕨ネットスーパーサイト構築	
契約形態	一括請負	
ドメイン	ECアジャイル開発	
進行基準売上計上方法	<input checked="" type="radio"/> 原価比例法<自社> <input type="radio"/> EVM法 <input type="radio"/>	
顧客名		

OBPM Neo

プロジェクト登録		
プロジェクトコード	P083WAR001	- 00
プロジェクト名	蕨ネットスーパーサイト構築	
基本情報 契約情報 完了情報		
契約形態	一括請負	プロジェクトタイプ ⓘ
ドメイン	ECアジャイル開発	一括請負PJ（検収基準） ▼ 完成基準
顧客名	顧客名を入力してください。	エンドユーザー名
	未選択	ワラビー

アイコンボタンの追加

- ファンクションキーボタンを廃止し、アイコンボタンが追加されます。
- ヘルプはヘルプページに変更され、画面印刷はブラウザの印刷を使用します。



アコーディオンの追加

- 一覧検索画面の検索条件エリアが折りたためるようになりました。
- 折りたたみした分、検索結果部分が拡張されるので、より多くの件数を表示する事ができます。

プロジェクト管理

検索

部門: 0 全社 部門配下を含める グループ集計

状況: 確定 逸注 先行着手 受注 中止 完了

ドメイン: 検索予定日: / / ~ / /

契約金額 (以上) [千円]: PJ後原価 (繰後発生): / /

PJコード: PJ分類: PJタイプ: PJ名: PL・PM・営業担当のみ

検索結果: 16件 ※検索日未入力は*表示 ※金額単位: 千円

プロジェクトコード	プロジェクト名	添付	契約形態	状況	顧客/発注元部門	エンドユーザ	契約日	検収日	PM
P082001-00	開発1部共通費		共通費	受注					下平 歩
P082002-00	全社費用 (販管費)		共通費	受注					沼上 明彦
P083WAR001-00	藤ネットスーパ		一括請負	受注	海原水産	ワラビー	2020/07/09	2020/11/30*	下平 歩
P083WAR001-01	藤ネット基盤構築		一括請負	受注	海原水産	ワラビー	2020/07/02	2020/11/30	下平 歩
P083WAR001-02	藤ネット基盤構築		社内受託	受注	開発第1グループ	ワラビー	2020/11/01	2020/11/30	下平 歩
P083WAR001-03	藤ネットスーパ		一括請負	受注	海原水産	ワラビー	2020/11/01	2021/03/31*	下平 歩

プロジェクト管理

検索


検索結果: 16件 ※検索日未入力は*表示 ※金額単位: 千円

プロジェクトコード	プロジェクト名	添付	契約形態	状況	顧客/発注元部門	エンドユーザ	契約日	検収日	PM
P082001-00	開発1部共通費		共通費	受注					下平 歩
P082002-00	全社費用 (販管費)		共通費	受注					沼上 明彦
P083WAR001-00	藤ネットスーパ		一括請負	受注	海原水産	ワラビー	2020/07/09	2020/11/30*	下平 歩
P083WAR001-01	藤ネット基盤構築		一括請負	受注	海原水産	ワラビー	2020/07/02	2020/11/30	下平 歩
P083WAR001-02	藤ネット基盤構築		社内受託	受注	開発第1グループ	ワラビー	2020/11/01	2020/11/30	下平 歩
P083WAR001-03	藤ネットスーパ		一括請負	受注	海原水産	ワラビー	2020/11/01	2021/03/31*	下平 歩
P083WAR001-04	藤ネット基盤構築		社内受託	受注	開発第1グループ	ワラビー	2020/11/01	2020/12/31	下平 歩
P094HEL001-00	ヘレン化粧品海外販売		一括請負	受注	斑鳩乳業	斑鳩乳業	2020/08/20	2020/11/30*	雨宮 善治
!! P094MAR002-00	丸の内ネットスーパ2		一括請負	受注	エンサイクロンSYS	丸の内生協	2020/08/27	2021/02/28*	梅田 弘之
P096001-00	朝夕保守2011		保守	受注	朝夕洋食器製造 ...	朝夕洋食器...	2020/08/01	2021/07/31	梅田 弘之
P096007-00	エンサイクロン社 常駐		工数請負	受注	エンサイクロンSYS		2020/10/01	2020/12/31	梅田 弘之
P096MAN001-00	朝夕洋食器生産管理1		一括請負	受注	朝夕洋食器製造 ...	朝夕洋食器...	2020/06/16	2021/03/30*	雨宮 善治
P17CMAN001-00	朝夕洋食器原価管理1		一括請負	受注	朝夕洋食器製造 ...	朝夕洋食器...	2020/11/08	2022/06/28*	雨宮 善治
P197001-00	刀根端PS生産管理 (要件定...		一括請負	受注	雑顧客 (社外)		2020/12/01	2021/12/31*	雨宮 善治
P197002-00	刀根端PS生産管理 (設計工...		一括請負	受注	雑顧客 (社外)		2020/12/01	2021/12/31*	雨宮 善治
P197003-00	刀根端PS生産管理 (製造&...		一括請負	受注	雑顧客 (社外)		2020/12/01	2021/12/31*	雨宮 善治

一覧系画面の合計欄の位置を変更（画面下部から上部へ、画面右部から左部へ）

- 一覧系画面の合計欄の表示位置を変更しました。
- 一部入力画面では例外的に表示位置をそのままとしている画面もあります。

担当者	単価 (人日)	19/02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		工数計	金額計
梅田 弘之	70,600	12.00	20.00	20.00	0.20	1.15	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00		58.35	4,119,510
瀬田 大輔	53,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0
石山 百華	43,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0
川畑 三郎	49,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0
遠藤 ゆかり	63,500	0.00	24.00	24.00	8.00	0.00	23.10	24.00	0.00	0.00	0.00		103.10	6,546,850
雨宮 春治	49,250	0.00	24.00	24.00	0.00	2.81	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00		67.01	3,300,243
小野田 通雅	49,250	0.00	0.00	20.00	6.80	4.30	22.30	20.00	20.00	0.00	0.00		93.40	4,599,950
喜田川 翔太	43,400	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	21.40	24.00	10.00	10.00	0.00		68.12	2,956,408
知念りかこ	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00		62.23	2,489,200
津田沼太郎	45,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	20.70	20.00	20.00	0.00	0.00		64.01	2,880,450
杉山 香樹	43,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	20.00	18.00	0.00	0.00		58.80	2,551,920
合計		152.00	168.00	108.00	35.00	56.52	175.50	158.00	152.00	10.00	0.00		1,015.02	50,427,531




担当者	単価 (人日)	工数計	金額計	20/06	07	08	09	10	11	12	21/01
合計		1,015.02	48,355,221	152.00	168.00	108.00	35.00	56.52	175.50	158.00	152.00
梅田 弘之	70,600	58.35	4,119,510	12.00	20.00	20.00	0.20	1.15	1.00	2.00	2.00
瀬田 大輔	53,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石山 百華	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
川畑 三郎	49,250	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遠藤 ゆかり	43,400	103.10	4,474,540	0.00	24.00	24.00	8.00	0.00	23.10	24.00	0.00
雨宮 春治	49,250	67.01	3,300,243	0.00	24.00	24.00	0.00	2.81	16.20	0.00	0.00
小野田 通雅	49,250	93.40	4,599,950	0.00	0.00	20.00	6.80	4.30	22.30	20.00	20.00
喜田川 翔太	43,400	68.12	2,956,408	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	21.40	24.00	10.00

一覧／登録画面の統合

1. 一覧／登録画面を統合しました。
2. 機能名称を「〇〇管理」に変更しました。
3. 閉じるボタンが追加され、一覧検索画面に戻る際に使用します。

旧
OBPM

障害一覧		障害登録	
件名・障害内容		障害番号	T00349
障害番号	~	件名	ファンクションキーの使用可否
明細分類	明細	報告者記入欄	
対応状況	<input checked="" type="checkbox"/> 認定待 <input checked="" type="checkbox"/> 対応待 <input checked="" type="checkbox"/> 確認待 <input checked="" type="checkbox"/> 完了	工程	製造&単体テスト
検索結果	301件	登録日	2019/08/31
		障害分類	動作不正
		重要度	普通
		緊急度	低い
障害番号	関連障害	関連元障害	選択 解除
T00349		関連質問	選択 解除
		対応期限	障害内容

新
OBPM
Neo

一覧部分	登録部分																																																																		
<p>障害管理</p> <p>検索結果: 301件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>障害番号</th> <th>関連障害</th> <th>添付</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T00349</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00348</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00346</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00344</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00343</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00342</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00341</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00340</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00339</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00338</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00337</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00336</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00335</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00334</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00333</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00332</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00330</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00329</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00328</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00327</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T00326</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	障害番号	関連障害	添付	T00349			T00348			T00346			T00344			T00343			T00342			T00341			T00340			T00339			T00338			T00337			T00336			T00335			T00334			T00333			T00332			T00330			T00329			T00328			T00327			T00326			<p>障害登録</p> <p>障害番号: T00349</p> <p>件名: ファンクションキーの使用可否</p> <p>報告者: EMP0006 藤田川 翔太</p> <p>工程: 製造&単体テスト</p> <p>登録日: 2020/12/31</p> <p>発生日: 2020/12/31</p> <p>障害分類: 動作不正</p> <p>重要度: 普通</p> <p>緊急度: 低い</p> <p>対応難易度: 低い</p> <p>対応期限: / /</p> <p>関連元障害: 選択 解除</p> <p>関連質問: 選択 解除</p> <p>関連問合せ: ファイル添付 0件</p> <p>障害内容: 明細部ヘッダにフォーカスがある場合、ファンクションキーが全て使用不可になります。</p>
障害番号	関連障害	添付																																																																	
T00349																																																																			
T00348																																																																			
T00346																																																																			
T00344																																																																			
T00343																																																																			
T00342																																																																			
T00341																																																																			
T00340																																																																			
T00339																																																																			
T00338																																																																			
T00337																																																																			
T00336																																																																			
T00335																																																																			
T00334																																																																			
T00333																																																																			
T00332																																																																			
T00330																																																																			
T00329																																																																			
T00328																																																																			
T00327																																																																			
T00326																																																																			

閉じるボタン押下で一覧検索画面に

障害管理	
▼ 検索	
件名	工程
障害番号	障害分類
明細分類	明細
対応状況	担当者
認定待, 対応待, 確認待, 完了	未選択
検索結果: 301件	
障害番号	関連障害
T00349	ファンクションキーの使用可否
添付	件名
	対応期限
	発生
	2020/12

一覧検索画面のマルチ行表示を廃止

- 2段要素をマルチ行は廃止され、1行で表示されます。
- スクロールが必要な列は、列の入れ替えで前方に持ってくることができます。（一部機能対象外）

障害一覧 P096MAN001-00 朝夕洋食器 生産管理システムVol.1 システム室 2019/0

件名・障害内容 [] 工程 [] 発生日 [] ~ []

障害番号 [] ~ [] 関連障害も含む 障害分類 [] 確認日 [] ~ []

明細分類 [] 明細 [] 対応区分 [] 対応期限 []

対応状況 認定待 対応待 確認待 完了 担当者 [] 報告者 認定者 対応希望者 対応者 確認者

検索結果 301 件 [検索] [リセット] [新規] [閉じる]

障害番号	関連障害	件名	発生日	障害分類	明細	重要度
T00349		ファンクションキーの使用可否	2019/08/31	動作不正	対応者	普通
		喜田川 翔太	津田沼太郎	2019/09/05	知念りかこ	遠藤 ゆかり

障害管理

▶ 検索

検索結果: 301 件

障害番号	関連障害	添付	件名	対応期限	発生日	報告者	認定者	対応希望者
T00349			ファンクションキーの使用可否		2020/12/31	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎

検索結果: 301 件

列の入替え後

障害番号	件名	対応日	対応者	対応工数 (日)	対応状況
T00349	ファンクションキーの使用可否	2021/01/05	知念りかこ	1.00	完了

メニュー表示の機能名はロール設定に応じて上詰めで表示されるよう変更

- 参照・更新権限のない機能はメニューから消えます。
- 今までのような空白がなくなり、上詰めされて表示されます。
- 表示する機能がなくなったとしてもプロセス列は左詰めにされません。



基本動作の相違点

製品ロゴをクリックするとメインメニューに遷移するよう変更

The screenshot displays the 'SI Object Browser PM' interface. The top navigation bar includes a hamburger menu icon, the text 'SI Object Browser PM', and 'プロジェクト管理'. Below this, a search bar is visible with the text '部門' and '0 | ... 全社'. The main content area is titled 'メインメニュー' and is divided into three columns: '立上(Initiating)', '計画(Planning)', and '実行(Executing)'. An arrow points from the search bar area to the '立上(Initiating)' column.

プロジェクト管理

検索

部門
0 | ... 全社

メインメニュー

立上(Initiating)

- システム管理
 - 自社マスタ設定
 - 汎用項目マスタ設定
 - 組織マスタ設定
 - 休日カレンダー設定
 - 勤務パターンマスタ設定
 - ドメインマスタ設定
 - アカウントロール管理
 - アカウントロール登録
 - アカウント管理
 - 承認コントロール設定
 - ログイン認証設定
 - コード採番パターン設定
 - メール配信設定
 - プロジェクトロール登録
 - ERP連携設定

計画(Planning)

- 統合管理
 - 顧客管理
 - プロジェクトタイプマスタ設定
 - 受注確度マスタ設定
 - 各種マスタ設定
 - 集計マスタ設定
- スケジュール管理
 - マイルストーンタイプ設定
- コスト管理
 - 社員ランク別標準原価設定
 - 原価・物販項目設定
 - 原価計上設定
 - 月末月初仕掛計上設定
 - 集計科目設定
- 調達管理
 - 委託先管理

実行(Executing)

- 統合管理
 - プロジェクト管理
 - 月次締処理指示
 - チケット (TODO) 管理
- スケジュール管理
 - ガントチャート (個人)
 - 週報登録
- コスト管理
 - 勤怠/工数実績管理
 - 勤務実績表入力
 - 工数入力
 - 経費データ管理
 - 物販データ管理
 - 部門別プロジェクト採算照会
- 要員管理
 - 組織変更実行指示

パンくずリストでの画面遷移機能を追加

- 画面ごとにパンくずリストが表示されます。
- パンくずリストをクリックする事で該当する画面に遷移ができます。
- プロジェクト名称をクリックするとプロジェクトメニューに遷移します。

朝夕洋食器生産管理1 / マイルストーン管理 / 出荷判定 / 品質基準判定

プロジェクトメニュー

立上(Initiating)	計画(Planning)
<ul style="list-style-type: none"> ✖ システム管理 プロジェクトロール管理 	<ul style="list-style-type: none"> 🎯 スコープ管理 工程タスク成果物登録 明細登録
<ul style="list-style-type: none"> 🗄️ 統合管理 プロジェクト登録 	<ul style="list-style-type: none"> 😬 リスク管理 リスク管理
	<ul style="list-style-type: none"> 📅 スケジュール管理 ガントチャート マイルストーン管理

マイルストーン管理

▼ 検索

工程 タスク


検索結果：1 件

📄 🔄

マイルストーン		マイ
工程	タスク	マイルストーン
リカバリテスト		出荷判定

担当プロジェクト一覧の折り畳み追加

- 担当プロジェクト一覧ボタンを画面上部のリボン帯に追加しました。
- メインメニューだけでなく、他の画面からも担当プロジェクトに遷移することができます。




プロジェクトリストに「前回参照したプロジェクト」のリンクを追加

- クリックすると前回開いたプロジェクトのプロジェクトメニューに遷移ができます。

The screenshot displays a project management interface. On the left, a 'プロジェクト一覧' (Project List) shows a table of projects. The first project, '朝夕洋食器生産管理 1' (P096MAN001-00), is highlighted with a red box. On the right, the 'プロジェクトメニュー' (Project Menu) for this project is shown, also with a red box around the project name at the top. The menu is organized into four columns: '立上(Initiating)', '計画(Planning)', '実行(Executing)', and '管理(Controlling)'. Each column contains various management tasks such as 'システム管理', 'リスク管理', and 'コスト管理'. A 'グループメニュー' (Group Menu) is also visible in the '実行' column.


更新、キャンセル押下時の確認メッセージを廃止

- 更新時に「更新します、よろしいですか？」の確認がなく、更新処理が実行されます。
- キャンセル時の「入力中のデータがありますが更新されていません。よろしいですか？」の確認がなく、キャンセル処理が実行されます。
- 削除ボタン、データ変更後の未保存での画面遷移など場合は、変わらずに確認メッセージが表示されます。



項目間のEnterキー押下によるカーソル移動を廃止

- 次の項目にカーソルを移動させたい場合は、Tabキーを使用します。
(Enterキーを押してもカーソル移動しなくなります。)
- ただし、リソースヒストグラムなどの表部分では、Enterキーを押すと次のセルへカーソルが移動します。



担当者	単価 (人日)	工数計	金額計	20/06	07	08
合計		1,015.02	48,355,...	152.00	168.00	108.00
梅田 弘之	70,600	58.35	4,119,510	12.00	20.00	20.00
瀬田 大輔	53,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00
石山 百華	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00
川畑 三郎	49,250	0.00	0	0.00	0.00	0.00

ENTERキー

TABキー

担当者	単価 (人日)	工数計	金額計	20/06	07	08
合計		1,015.02	48,355,...	152.00	168.00	108.00
梅田 弘之	70,600	58.35	4,119,510	12.00	20.00	20.00
瀬田 大輔	53,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00
石山 百華	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00
川畑 三郎	49,250	0.00	0	0.00	0.00	0.00

担当者	単価 (人日)	工数計	金額計	20/06	07
合計		1,015.02	48,355,221	152.00	168.00
梅田 弘之	70,600	58.35	4,119,510	12.00	20.00
瀬田 大輔	53,000	0.00	0	0.00	0.00
石山 百華	43,400	0.00	0	0.00	0.00
川畑 三郎	49,250	0.00	0	0.00	0.00
遠藤 ゆかり	43,400	103.10	4,474,540	0.00	24.00

プロジェクトメンバー登録 / ガントチャート

スケ:

一覧グリッド系画面に、Excelダウンロード機能が追加される

- Excelフォーマットで、一覧をダウンロードできます。
- 対象機能は、p.46を参照ください。

障害管理

▶ 検索

xlsx形式で表を出力します。

障害番号	関連障
T00349	
T00348	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	障害番号	関連障害	添付	件名	対応期限	発生日	報告者	認定者	対応希望者	障害分類	明細	対応状況	対応日
2	T00349			ファンクションキーの使用可否		2020/12/31	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	動作不正		完了	2021/1/5
3	T00348			初期表示時の更新ボタンの使用可否		2020/12/31	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	ドキュメント不備		完了	2021/1/4
4	T00346			プロジェクトUCの部門設定		2020/12/30	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	仕様変更		完了	2021/1/5
5	T00344			出力日時のタイトルが作成日時		2020/12/27	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	表示内容不正		完了	2021/1/4
6	T00343			入金日の初期値はなし		2020/12/27	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	ドキュメント不備		完了	2021/1/4
7	T00342			取込対象外のデータが入金データに登録される		2020/12/27	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	動作不正		完了	2021/1/4
8	T00341			資金移動/本社口座の判断		2020/12/27	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	ドキュメント不備		完了	2021/1/4
9	T00340			入金取込チェックリストの種別が分からない		2020/12/27	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	仕様不備		完了	2021/1/4
10	T00339			不要なカスタマイズポイントが記載されている		2020/12/26	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	ドキュメント不備		完了	2021/1/4
11	T00338			基本設計書の違い		2020/12/26	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	ドキュメント不備		完了	2021/1/4
12	T00337			対象年月の初期値違い		2020/12/26	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	表示内容不正		完了	2021/1/4
13	T00336			内容欄の桁数の見直し		2020/12/26	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	表示内容不正		完了	2021/1/4
14	T00335			関連伝票の入力画面に遷移しない		2020/12/26	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	動作不正		完了	2021/1/4
15	T00334			不要な横罫線が出力される		2020/12/26	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	表示内容不正		完了	2021/1/4
16	T00333			更新時に致命的エラーが発生		2020/12/12	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	プログラム異常終了		完了	2020/12/23
17	T00332			関連伝票で戻入の出納確認入力が行えない		2020/12/12	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	動作不正		完了	2020/12/23
18	T00330			関連伝票ありの精算書を回収確認すると出張精算書の金額合計欄		2020/12/11	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	ドキュメント不備		完了	2020/12/23
19	T00329			詳細で変更になった古い仕様が記載されている		2020/12/11	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	ドキュメント不備		完了	2020/12/23
20	T00328			領収証添付台紙を出力すると精算伝票が出力済の状態となる		2020/12/11	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	動作不正		完了	2020/12/23
21	T00327			回収先名の文字欠け		2020/12/11	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	表示内容不正		完了	2020/12/23
22	T00326			メッセージに出力される負担現場の項目名が統一されていない		2020/12/11	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	表示内容不正		完了	2020/12/23
23	T00325			十分な項目幅があるが「内容」を20文字で切って表示してい		2020/12/11	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	表示内容不正		完了	2020/12/23
24	T00324			決算仕訳と管理会計仕訳の検索条件見出し		2020/12/10	喜田川 翔太	雨宮 春治	津田沼太郎	ドキュメント不備		完了	2020/12/23

カナ項目にカナ文字以外の入力および、検索が可能

- カナ文字のみ入力可能だった、アカウント、顧客、委託先マスタのカナ項目に、英字や漢字などの入力も出来るようになりました。
- 合わせて、カナ文字以外でも検索できるようにしています。

顧客管理 修正

▼ 検索

顧客コード 顧客名 **顧客名カナ** 無効を含む

検索結果: 1 件

↓	顧客コード	顧客略名	顧客名カナ	登録日	雑コード	無効
	CUST0006-00	カサブランカ運輸	カサブランカ運輸株式会社	2011/02/02		

廃止機能

- 明細横串検索画面
- 障害横串検索画面
- Microsoft Project連携項目 (ガントチャート)
- 代休/代出項目 (勤務パターンマスタ設定)

廃止画面

明細横串検索

要件・内容			明細
部門	0 全社	ドメイン	グループ
PM・PL		PJ終了日	2018/07/08 以降
検索結果 247 件			
プロジェクト名	部門	明細分類	明細
プロジェクト期間	PL	難易度	明細種別
蘇ネットスーパー	開発第1グループ	管理:共通	ログイン
2019/03/02~2019/07/31	梅田 弘之	D	画面入力(新規)

障害横串検索

件名・障害内容			工程	
グループコード			PJ名	
部門	0 全社	担当者		<input checked="" type="checkbox"/> 報告者
ドメイン		対応区分		障害分類
検索結果 339 件				
障害番号	件名	発生日	ドメイン	工程
	報告者	対応希望者	障害分類	原因分類
T00348	初期表示時の更新ボタンの使用可否	2019/08/31	ERPカスタマイズ	製造&単体テスト
	喜田川 翔太	津田沼太郎	ドキュメント不備	仕様不備(基本)
T00349	ファンクションキーの使用可否	2019/08/31	ERPカスタマイズ	製造&単体テスト

廃止項目

ガントチャート

POSSMAN01-01 朝夕洋食器 生産管理システムVol.3 両宮 春治 2019/07/08

工程	要件定義	タスク		担当者		<input type="checkbox"/> 担当者のみ
並び順	(標準)	昇順	降順	期限指定	/ /	までに開始予定
進捗計算日	2019/07/08	進捗再計算	工数単位	人月	△日	●人時
表示単位	日	週	月	表示情報	<input checked="" type="checkbox"/> マイルストーン	<input checked="" type="checkbox"/> 実績日
					<input checked="" type="checkbox"/> 終了予測	<input checked="" type="checkbox"/> 関連線
					<input checked="" type="checkbox"/> 稼働線	<input checked="" type="checkbox"/> タイプ1
					<input type="checkbox"/> タイプ2	<input type="checkbox"/> 動作設定
					<input type="checkbox"/> 双方向	<input type="checkbox"/> 営業日のみ

Microsoft Project連携


勤務パターンマスタ設定

システム室 2019/07/08

名称	勤労区分	I/F	勤務時間		休憩		代休/代出	帳票表示
			出社	退社	所定	所定外		
通常勤務	平日		09:00	18:00	通常	深夜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
土曜勤務(法定外休)	法定外休日		09:00	18:00	0:00	0:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

単独機能のF1：ヘルプではなく、ヘルプページへ遷移（マニュアル集）

- ヘルプの起動ボタンがF1からヘルプアイコンに変更されます。
- ヘルプ起動時に機能個別のマニュアルではなく、マニュアル集が開くように変更されます。



Basic Editionで使用できない項目は非表示に変更

- Basic Editionで使用できない項目は非活性で表示していましたが、非表示に変更しました。

SI Object Browser PM - アカウント登録

ヘルプ キャンセル 削除 新規 更新 画面印刷 閉じる

アカウント登録 システム室 2019/07/08

アカウント種別 自社 委託先 顧客

アカウントコード EMP0001

氏名(姓/名) 雨宮 春治 氏名カナ(姓/名) アメミヤ ハルジ

氏名略名 雨宮 春治

現在 適用日 2009/02/02 所属部門 0121 開発第1グループ コントロール部門 0 会社 0 会社 アカウントロール システム管理者権限

異動 適用日 / /

委託先/顧客 メールアドレス

パスワード パスワード変更要求 次回ログイン時にパスワード変更を要求する。

最終ログイン 2019/07/08 14:37:33 最終パスワード変更日時 2019/07/08 16:49:07

ログイン失敗 1日間に1回ログイン失敗 ロックアウト日時

工数・勤怠一致対象 はい いいえ 勤務形態 一般勤務 フレックス勤務

勤務実績/入力方法 日毎入力 月次一括入力 入力省略可

工数/入力方法 日毎入力 月次一括入力 入力省略可

裁量労働対象 はい いいえ

稼働率・生産性計算 稼働率・生産性の計算対象外とする。

認証区分 Windows認証をする。


Windows認証アカウント

備考

無効/ログイン不可 無効 ログイン不可

更新 キャンセル 新規 削除 閉じる

修正



アカウント管理 Enterprise Edition Limited Edition

検索結果: 39件

アカウント	システム
Admin	システム
CST0001	橋 義彦
CST0002	中道 聡
EMP0001	雨宮 春治
EMP0002	梅田 弘
EMP0003	遠藤 孝
EMP0004	小野田 浩

アカウント種別 自社 委託先 顧客

アカウントコード EMP0001

委託先・顧客 未選択

無効 ログイン不可

姓 雨宮 名 春治 姓(カナ) 名(カナ) 氏名略名 雨宮 春治 メールアドレス

▼ 勤怠/工数情報

工数・勤怠一致対象 はい いいえ

勤務形態 一般 フレックス

勤務実績入力方法 日毎 月次一括 省略可

勤務実績入力省略 省略可

工数入力方法 日毎 月次一括 省略可

工数入力省略 省略可

裁量労働対象 はい いいえ

稼働率・生産性計算 対象 対象外

アカウント管理 Basic Edition

検索結果: 39件

アカウント	システム
Admin	システム
CST0001	橋 義彦
CST0002	中道 聡
EMP0001	雨宮 春治
EMP0002	梅田 弘
EMP0003	遠藤 孝
EMP0004	小野田 浩

アカウント種別 自社 委託先 顧客

アカウントコード EMP0001

委託先・顧客 未選択

無効 ログイン不可

姓 雨宮 名 春治 姓(カナ) 名(カナ) 氏名略名 雨宮 春治

▼ 勤怠/工数情報

勤務実績入力省略 省略可

工数入力方法 日毎 月次一括 省略可

工数入力省略 省略可

代表的な機能の相違点

リボン機能の実装

- 下記機能を画面上部の青いリボン帯のアイコンに移動しました。



それぞれのアイコンの機能

パスワード変更
ログアウト



承認機能



ToDo機能



メッセージログ



ヘルプ
ライセンス登録
バージョン情報



工数入力画面の折り畳み機能の強化

- 工数入力をする画面にガントチャートのような工程／タスクの折りたたみ機能を追加しました。
- 表の上部にある「①②③④⑤」は階層を示しており、クリックする事でその階層までを展開します。

勤怠／工数実績管理

検索結果: 1件

年月	部門
2020/11	開発第1グループ

▼ 検索

担当者: EMP0001 ... 雨宮 春治

担当者のみ ガントチャート RH 工数入力済

プロジェクト: 未選択 ...

プロジェクト名:

WBS名:

検索結果: 989件

▼ フィルター


① ② ③ ④ ⑤

プロジェクト/WBS		計画工数	RH累計	RH合計	実績累計	実績合計	11/01	11/02
▶ P094MAR002-00 丸の内ネットスーパ2	ガント	7,065.00	106.00	40.00	265.50	38.00		
▶ P096001-00 朝夕保守2011	ガント	0.00	40.00	40.00	14.00	14.00		
▲ P096MAN001-00 朝夕洋食器生産管...	ガント	7,232.00	626.00	162.00	530.25	174.00		
▲ 要件定義	ガント	200.00						
現状業務のヒアリングと分析	ガント	40.00						
新業務フロー策定	ガント	80.00						
システム機能の洗い出し	ガント	20.00						
新システムの方式検討	ガント	40.00						

リソースヒストグラム

- 工程別工数入力を1担当者毎から、1画面で複数担当者の入力ができるように変更しました。

工程別工数入力		P096MAN001-00 朝夕洋食器生産管理 1		2019/07/08										
担当者	川畑 三郎	社員ランク	総合職 A	単価(人日)	49,250 円									
期間	2019/02/01 ~ 2019/12/31													
表示切替: <input type="radio"/> 月 <input checked="" type="radio"/> 日 ※工数単位: 人日														
工程	03/01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	工数計	金額計	▲
要件定義	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
作業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
基本設計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
運用設計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



リソースヒストグラム																修正																																																																																																																																						
見積工数入力																※1.0人月は全社平均残業時間=40時間を含みます。																																																																																																																																						
算出基準		基準年月		予実		表示切替		工数単位		入力切替																																																																																																																																												
<input type="radio"/> 各年月 <input checked="" type="radio"/> 基準年月のみ		2021/02		<input checked="" type="radio"/> 実績/見積 <input type="radio"/> 予定		<input checked="" type="radio"/> 月 <input type="radio"/> 旬 <input type="radio"/> 日		<input type="radio"/> 人月 <input checked="" type="radio"/> 人日 <input type="radio"/> 人時		<input type="radio"/> 担当者 <input checked="" type="radio"/> 担当者/工程 <input type="radio"/> 工程/担当者																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>担当者/工程</th> <th>単価(人日)</th> <th>工数計</th> <th>金額計</th> <th>20/06</th> <th>07</th> <th>08</th> <th>09</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>21/01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>1,015.02</td> <td>48,355,221</td> <td>152.00</td> <td>168.00</td> <td>108.00</td> <td>35.00</td> <td>56.52</td> <td>175.50</td> <td>158.00</td> <td>152.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>▶ 梅田 弘之</td> <td>70,600</td> <td>58.35</td> <td>4,119,510</td> <td>12.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.20</td> <td>1.15</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>▶ 瀬田 大輔</td> <td>53,000</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>▲ 石山 百華</td> <td>43,400</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>要件定義</td> <td>43,400</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>基本設計</td> <td>43,400</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>運用設計</td> <td>43,400</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>システム環境構築</td> <td>43,400</td> <td>0.00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>																担当者/工程	単価(人日)	工数計	金額計	20/06	07	08	09	10	11	12	21/01	02	03	04	合計		1,015.02	48,355,221	152.00	168.00	108.00	35.00	56.52	175.50	158.00	152.00	10.00	0.00	0.00	▶ 梅田 弘之	70,600	58.35	4,119,510	12.00	20.00	20.00	0.20	1.15	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	▶ 瀬田 大輔	53,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	▲ 石山 百華	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要件定義	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本設計	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	運用設計	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	システム環境構築	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
担当者/工程	単価(人日)	工数計	金額計	20/06	07	08	09	10	11	12	21/01	02	03	04																																																																																																																																								
合計		1,015.02	48,355,221	152.00	168.00	108.00	35.00	56.52	175.50	158.00	152.00	10.00	0.00	0.00																																																																																																																																								
▶ 梅田 弘之	70,600	58.35	4,119,510	12.00	20.00	20.00	0.20	1.15	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																								
▶ 瀬田 大輔	53,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																								
▲ 石山 百華	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																								
要件定義	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																								
基本設計	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																								
運用設計	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																								
システム環境構築	43,400	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																								

その他機能の相違点

その他変更点一覧（メインメニュー1/5）

機能名	変更区分	変更内容
アカウントロール管理	変更	機能名変更「アカウントロール権限設定」⇒「アカウントロール管理」
	追加	「アカウントロール登録」用ロールを追加（メインメニュー上への表示に変更したため）
	変更	機能名称変更「チケット（TODO）一覧」⇒「チケット（TODO）管理」
	変更	機能名称変更「マイルストーンタイプマスタ設定」⇒「マイルストーンタイプ設定」
	変更	機能名称変更「P J進捗報告管理」⇒「プロジェクト進捗報告管理」
	変更	機能名称変更「社員ランク設定」⇒「社員ランク別標準原価設定」
	変更	機能名称変更「勤務実績表管理」⇒「勤怠／工数実績管理」
	追加	「勤務実績表入力」用ロールを追加
	追加	「勤務実績表承認」用ロールを追加
	削除	「工数入力」ロールのオプションチェックを廃止（「勤怠／工数実績管理」ロールのオプションチェックに統合）
	変更	「経費・物販データ管理」ロールを、「経費データ管理」と「物販データ管理」ロールに分離
	変更	機能名称変更「組織変更データ登録（プロジェクト）」⇒「組織変更データ登録（P J）」
	変更	機能名称変更「委託費計上」⇒「委託費計上一覧」
	廃止	「明細横串検索」ロール廃止（機能廃止）
	廃止	「障害横串検索」ロール廃止（機能廃止）
	追加	「（データ出力）一覧：レビュー指摘一覧」ロール追加
	追加	「（データ出力）一覧：各種マスタ設定（P J）一覧」ロール追加
	変更	機能名称変更「（分析レポート）P J利益予実推移」⇒「（分析レポート）プロジェクト利益予実推移」
	変更	機能名称変更「（分析レポート）問題P J発生状況」⇒「（分析レポート）問題プロジェクト発生状況」

その他変更点一覧（メインメニュー2/5）

機能名	変更区分	変更内容
自社マスタ設定	廃止	検索結果警告件数の閾値設定および、警告メッセージを廃止し、最大件数のみとする。
	変更	OBPMタイムアウト時間項目において、空白を禁止とし無制限（空白）の場合8時間（480分）とする。
組織マスタ設定・部門登録・集計用部門登録	変更	部門登録及び、集計用部門登録画面の組織図に折り畳みボタンを付与
アカウントロール登録	変更	「アカウントロール権限設定」内からの遷移画面から、メインメニュー機能へ変更
アカウント管理	変更	「アカウント一覧」と「アカウント登録」画面を統合
	変更	アカウントロール項目を任意項目から必須項目へ変更
	変更	カナ項目にはカナ以外の入力も許容する（任意入力）
	廃止	認証区分「Windows認証」機能を廃止
	追加	認証区分「AzureAD認証」機能を追加
ログイン認証設定	廃止	Windows認証機能の廃止
	追加	Azure連携項目の追加（アプリケーションID、テナントID）
汎用データ出力	変更	ファイルへ保存方式から、ダウンロード方式へ変更
自動取込設定	変更	動作スケジュールを個別に表示するように変更

その他変更点一覧（メインメニュー 3 / 5）

機能名	変更区分	変更内容
顧客管理	変更	「顧客一覧」と「顧客登録」画面を統合
	変更	カナ項目にはカナ以外の入力も許容する
プロジェクトタイプマスタ設定	変更	過去一度も利用されていないPJタイプを削除できる仕様に変更
集計マスタ設定	変更	集計グループ名列で折り畳みが可能になった
プロジェクト管理	変更	名称変更「プロジェクト一覧」⇒「プロジェクト管理」
	変更	一覧のマルチ行表示を廃止し、1行で表現
チケット（TODO）管理	変更	名称変更「チケット（TODO）一覧」⇒「チケット（TODO）管理」
マイルストーンタイプ設定	変更	名称変更「マイルストーンタイプマスタ設定」⇒「マイルストーンタイプ設定」
ガントチャート（個人）	変更	列移動、列幅を次回起動時まで記憶する
週報登録	変更	「週報登録」と「週報一覧」を統合
週報管理	変更	「週報登録」と「週報一覧」を統合
プロジェクト進捗報告管理	変更	「P」進捗報告一覧」と「進捗報告登録」画面を統合

その他変更点一覧（メインメニュー4/5）

機能名	変更区分	変更内容
原価計上設定	変更	列名称変更「原価分類」⇒「原価項目」
	変更	原価項目列で折り畳みが可能になった
月末月初仕掛計上設定	変更	原価分類列で折り畳みが可能になった
集計科目設定	変更	集計科目コード列で折り畳みが可能になった
勤怠／工数実績管理	変更	名称変更「勤務実績表一覧」⇒「勤怠／工数実績管理」
	変更	「勤務実績表一覧」と「勤務実績表入力」と「工数入力」画面を統合
	変更	（工数入力）プロジェクト／WBS列で折り畳みが可能になった
	新規	（勤務実績表入力）承認チェック機能が新規に追加された
	変更	（勤務実績表入力）最大24:00まで入力を許容（これまでは最大23:59）
経費データ管理	変更	「経費・物販データ一覧」は、「経費データ管理」と「物販データ管理」に分離
	変更	「経費・物販データ一覧」は、一覧画面と登録画面を統合
組織変更実行指示	変更	組織変更期間中に新組織でログインをしている場合、強制ログアウトをしないよう仕様変更（現組織ログイン者は強制ログアウト）
スキル評価マスタ設定	変更	0行制約を廃止した

その他変更点一覧（メインメニュー5/5）

機能名	変更区分	変更内容
委託先管理	変更	「委託先一覧」と「委託先登録」画面を統合
	変更	カナ項目にはカナ以外の入力も許容する
委託先契約管理	変更	「委託先契約一覧」と「委託先契約登録」画面を統合
	変更	不足基準時間、超過基準時間の入力数値を小数点第2位まで入力を可能に変更（既存は整数値のみ）
委託費伝票一覧	変更	委託費伝票一覧をメインメニューから遷移できるように変更（ルールは委託費計上一覧と共通）
受注 見込／実績	追加	表示単位（月／四半期／半期）切替機能を追加
部門損益 見込／実績	追加	表示単位（月／四半期／半期）切替機能を追加
プロジェクト利益予実推移	追加	表示単位（月／四半期／半期）切替機能を追加
問題プロジェクト発生状況	追加	表示単位（月／四半期／半期）切替機能を追加
生産性推移	変更	マルチ行を廃止し、1行表示へ変更

その他変更点一覧（プロジェクトメニュー1/4）

機能名	変更区分	変更内容
プロジェクトロール管理	変更	名称変更「プロジェクトロール権限設定」⇒「プロジェクトロール管理」
	変更	名称変更「各種マスタ設定」⇒「各種マスタ設定（プロジェクト）」
	廃止	「MS Project連携：出力」、「MS Project連携：取込」
	変更	名称変更「品質基準設定」⇒「品質基準判定」
メール配信設定	変更	名称変更「メール配信設定（プロジェクト）」⇒「メール配信設定」
	追加	障害機能関連メールのパラメータに「@対応区分」が追加されました
汎用データ出力	-	メインメニュー側と同様
工程タスク成果物登録	変更	デザイン変更（工程／タスクと成果物のグリッドを分離）
	変更	ブラウザ化により機能変更（成果物パスに関する「選択」「開く」を廃止し、「別タブで開く」「クリップボードにコピー」へ変更）
明細登録	廃止	「行の高さ自動調整」ボタンを廃止（自動調整）
	廃止	「明細－要件並替え」ボタンを廃止（列入れ替えは自由に可能）
プロジェクトドキュメント管理	変更	パスの場合エクスプローラー、URLの場合既定のブラウザが起動する仕様を、別タブでブラウザ起動／パスをコピーに変更

その他変更点一覧（プロジェクトメニュー2/4）

機能名	変更区分	変更内容
ガントチャート	変更	WBSフィルタのデザイン変更
	追加	列の移動が可能で、個人ごとに列位置を記憶する
	廃止	MSP連携機能を廃止
	変更	「明細選択」⇒「明細連携」に列名変更
	追加	工程別備考列の追加
	変更	Excel出力時のテンプレートファイルの構成を変更。今までのテンプレートは利用不可。
マイルストーン管理	変更	名称変更「マイルストーン一覧」⇒「マイルストーン管理」
進捗率設定	変更	進捗率列の%表示を廃止
ガントチャート項目設定	追加	「工程別備考」項目を追加
進捗報告管理	変更	「進捗報告一覧」と「進捗報告登録」画面を統合
	変更	一覧検索画面の「工程」コンボボックスで「（全て）」の表示を廃止し、空白で全てが対象となるように変更
	変更	新規登録ボタン押下時に、「通常報告」か「月次報告」かを選択する方式に変更
	変更	月次報告作成時のタイトルは、【進行基準】⇒【月次報告】へ変更
進捗予測表（EVM）	追加	プロットにオンマウスでツールチップ表示を追加

その他変更点一覧（プロジェクトメニュー 3/4）

機能名	変更区分	変更内容
見積管理	変更	名称変更「見積一覧」⇒「見積管理」
	変更	「見積一覧」と「原価見積／実行予算」画面を統合
	変更	「一括委託」列と「社内委託」列を分離
	変更	「見積管理」画面から遷移する「集計科目別経費一覧」では直接経費の編集はできなくなりました。 プロジェクトメニューから遷移する「集計科目別経費一覧」⇒「科目別経費入力」画面で入力した値を、「見積画面」の「再計算」押下により最新情報を読み込みます。
工程別工数計算方法設定	変更	Light版でも利用が可能になりました
明細種別工数設定	変更	Light版でも利用が可能になりました
プロジェクト別採算管理	変更	名称変更「プロジェクト別採算登録」⇒「プロジェクト別採算管理」
	変更	「仕掛金額」ラベルを「仕掛金額（販管費含む）」へ変更
プロジェクト別採算EVM	変更	名称変更「PJ別採算EVM」⇒「プロジェクト別採算EVM」
	変更	「ポイントの金額を表示する」チェックボックスを廃止し、オンマウスで金額がツールチップ表示される仕様へ変更
	変更	「画面内に収める」チェックボックスを廃止し、「ズームのリセット」ボタンを付与
	変更	「（月別）採算見込」「（月別）採算見込推移」グラフをそれぞれ別なタブで表示するよう変更
採算サマリー	変更	リンクボタンからボタンへ変更

その他変更点一覧（プロジェクトメニュー4/4）

機能名	変更区分	変更内容
品質基準登録	変更	「コピー」「新規」ボタンを付与して操作感を改善
テスト予定実績管理	変更	入力可能範囲を拡大（工程の開始～終了予定日付から、それを含む月の1日と末日に拡大）
障害管理	変更	「障害一覧」と「障害登録」画面を統合
質問・回答管理	変更	「質問・回答一覧」と「質問・回答登録」画面を統合
問合せ管理	変更	「問合せ一覧」と「問合せ登録」画面を統合
リスク管理	変更	「リスク一覧」と「リスク登録」画面を統合
	追加	列の入れ替えが自由に可能
リソースヒストグラム	変更	F5：工程別工数入力ポップアップを廃止、同一画面上で工程／担当者別（または担当者／工程別）に工数を入力できるように変更
	追加	工程別スケジュールエリアのガントバーへのオンマウスでツールチップの表示を追加（工程の開始予定日～終了予定日）
	追加	工程別スケジュールエリアに月別合計人数表示を追加
	追加	工程別スケジュールエリアに「見積工数計」「見積金額計」を追加（承認済実行予算⇒承認済原価見積⇒最新見積番号を表示）
課題管理	変更	「課題一覧」と「課題登録」画面を統合
品質分析シート出力	変更	テンプレートファイルの構成を変更。今までのテンプレートは利用不可。

その他変更点一覧（Excelダウンロード）

Excelダウンロードが出来る機能

アカウント管理	問合せ管理
P J 管理	リスク管理<D/P>
顧客管理	課題管理
チケット（TODO）管理	委託先管理
マイルストーン管理	委託先契約管理
P J 進捗報告管理<A/G>	委託費計上一覧
週報一覧	委託費伝票一覧
勤務実績表管理	委託費計上
経費・物販データ管理	汎用データ出力<A/P>
部門別P J 採算照会	予算見込入力（集計タブ）
障害管理	決算修正入力
レビュー予定実績管理	月次締処理指示（エラー結果表示画面）
開発メンバアサイン状況<A/G>	スキル照会
P J メンバスキル管理	明細登録<D/P>
質問・回答管理	ガントチャート<P/G/個人>

Excelダウンロードが出来ない機能

進捗報告管理
見積管理
テスト予定実績管理
リソースヒストグラム
仕入予定実績管理
プロジェクト別採算管理

クラウド版限定機能

Googleデータポータルを利用したBIオプション

- クラウド版OBPM Neoでは、Googleデータポータルを利用したBIオプションを提供いたします。
- OBPM Neoに入力されたデータを基にしたサンプルレポートを当社から提供いたします。
- お客様の管理者にて、サンプルレポートを複製&編集することで、独自のレポートの作成も可能となります。

部門

契約形態

PJタイプ

PJコード枝番名称

工程

PJ総数
2

危険PJ数
0

要注意PJ数
0

実行日時:

テスト・障害状況一覧

PJコード枝番名称	テスト開始予定日(日時)	テスト終了予定日(日時)	テスト予定数	テスト実績数	テスト残数	テスト消化率	障害総数	障害完了数	障害残数	障害対応率
P094HEL001-00:ヘレン化粧品海外販売	2020/06/19	2022/02/07	13,095	3,780	9,315	28.87%	945	945	0	100.00%
P096MAN001-00:朝夕洋食器生産管理Vol.1	2020/06/19	2022/02/07	509,580	563,220	-53,640	110.53%	13,410	0	13,410	0.00%

1 - 2 / 2 < >

テスト実施工数情報

PJコード枝番名称	テスト予定工数(人時)	テスト実施工数(人時)	テスト一件当たり工数(人時)	テスト残実施見込工数(人時)	テスト完了見込工数(人時)
P094HEL001-00:ヘレン化粧品海外販売	138,600.00	11,602.50	3.07	28,591.88	40,194.38
P096MAN001-00:朝夕洋食器生産管理Vol.1	1,966,800.00	164,645.00	0.29	-15,680.48	148,964.52



時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

System Integrator

※本資料掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。