




O B P M
外注管理業務

更新履歴

版	更新日	更新者	内容
1.0.0	2021/02/16	飯野	新規作成(OBPM Neoリリース)
2.0.0	2025/12/10	河原	Ver7のUIに変更

外注管理フロー



外注管理機能のポイント

1. 契約形態について
2. O B P Mで外注費を計算するかどうか。
3. O B P Mで外注費を計算しない場合、外部システムより外注費を取り込む。

契約形態	想定業務	外注費の計上方法
一括委託	工程の一部ないし全部の作業を外注先に発注する。 工程毎に契約金額、検収予定日を設定する。 外注費 = 契約金額	【委託先契約登録】 検収日を入力
工数委託	外注先の要員が自社内に常駐して作業する。 作業工数に応じて外注費を計算する。 外注費 = 月額単価 + 超過不足金額	【委託費計上】 委託費伝票を起票
派遣	外注先の要員が自社内に常駐して作業する。 作業工数に応じて外注費を計算する。 外注費 = 時間単価 × 作業工数	【委託費計上】 委託先伝票を起票
社内委託	工程の一部ないし全部の作業を他部門に依頼する。 工程毎に契約金額、検収予定日を設定する。	【委託先契約登録】 検収日を入力

一括委託

OBPMの外注費計上フロー ※一括委託

No.	業務	機能	いつ	誰が
1	契約内容を登録する (メンバー、月単価、期間)	委託先契約登録	随時	?
2	委託費の計上予定を登録する。	仕入予定実績管理 プロジェクト別採算登録	随時	PM
3	委託費を計上する。	委託先契約登録	月次	?
4	原価配賦処理を実行する。	月次締処理指示	月次	情シス
5	委託費の計上実績を確認する。	プロジェクト別採算登録	月次	PM

一括委託：契約内容の登録

契約内容を登録する

OBPMNeo

プロジェクト 要員 コスト 業務管理 分析 データ取込/出力

新しいOBPMを試す

🔔

?

⚙️

🌐 日本語

👤

委託先契約管理 > C23EKK0001

← 委託先契約管理

検索結果: 11 件

📄

契約番号	契約日
C080001	2023/12/02~2
C080002	2023/12/02~2
C080003	2023/12/02~2
C080005	2023/12/02~2
C090003	2024/03/01~2
C210001	2024/04/08~2
C23ANM0001	2024/03/01~2
C23EKK0001	2024/03/01~2
C240003	2025/11/04~2
C24ANM0002	2024/04/15~2
C24ANM0005	2024/04/15~2

部門別プロジェクト採算照会

委託先契約管理

委託費計上

委託費伝票一覧

経費データ管理

物販データ管理

契約日

2024/03/01

契約形態

☒ 一括委託
 ☐ 工数委託
 ☐ 派遣
 ☐ 社内委託

一括委託区分

社外

契約期間

2024/03/01 ~ 2024/05/31

☐ 中止

部門

0121

開発第1グループ

プロジェクト

P096MAN001-00

朝夕洋食器生産管理

契約金額

2,000,000

計上済金額

-

支払金額

0

支払残高

2,000,000

検収区分

☐ 進行基準
 ☒ 完成基準

検収区分

☐ 分割検収
 ☐ 一括検収
 ☐ 毎月検収

見積番号(委託)

主要作業場所

営業担当者名

委託先管理責任者

未選択

委託内容

自社管理責任者

未選択

登録日

0 件 2024/02/02

登録者

雨宮 春治

📎 ファイル添付

一括委託の場合、
発注元プロジェクトと工程を選択します。

+	-	↑	↓	工程	検収予定日	検収日	契約金額	計上済金額
				製造&単体テスト	2024/04/30		2,000,000	0

備考

🗑️ 削除

📄 コピー

キャンセル

更新

一括委託：計上予定の登録

委託費の計上予定を登録する

OBPMNeo

プロジェクト

要員

コスト

業務管理

分析

データ取込/出力

新しいOBPMを試す

プロジェクト一覧

朝夕洋食器生産管理:仕入予定実績管理

スケジュール

朝夕洋食器生産管理

ダッシュボード

プロジェクト情報

スケジュール

アサイン計画/管理

コスト見積

見積管理

プロジェクト別採算管理

集計科目別経費一覧

仕入予定実績管理

リスク/課題/QA

品質

仕入予定実績管理

期間(予定)

2023/11/01 ~ 2024/09/30

委託区分	委託先		表示項目/ 契約番号	計	2024			
	コード	名称			03	04	05	06
計			予定	15,000,000	4,000,000	6,000,000	5,000,000	0
			実績	14,100,000	3,960,000	6,060,000	4,080,000	0
			差異	900,000	40,000	-60,000	920,000	0
社外	PRT0001-00	アンモウシステム開発	予定	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
			実績	12,100,000	3,960,000	4,060,000	4,080,000	0
			C24ANM0002	100,000	0	100,000	0	0
			C23ANM0001	12,000,000	3,960,000	3,960,000	4,080,000	0
			差異	-100,000	40,000	-60,000	-80,000	0
社外	PRT0002-00	イーキックサービス	予定	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	0
			実績	2,000,000	0	2,000,000	0	0
			C23EKK0001	2,000,000	0	2,000,000	0	0
				差異	1,000,000	0	0	1,000,000

見積管理

プロジェクト別採算管理

集計科目別経費一覧

仕入予定実績管理

リスク/課題/QA

品質

データ取込/出力

設定

進行基準

売上	35,511	57,000	2,468	3,409	2,725	3,186	7,809	15,914	12,437	5,643	1,989	1,419	0
原価	21,567	34,154	1,656	2,279	1,825	2,134	5,230	8,442	7,553	3,428	1,209	397	0
粗利	13,944	22,846	812	1,129	899	1,052	2,579	7,473	4,884	2,215	780	1,022	0
販管費	5,090	7,987	435	586	678	821	488	2,082	930	1,080	660	227	0
営業利益	8,854	14,859	378	544	221	231	2,090	5,390	3,954	1,135	120	795	0
売上	30,000	57,000						30,000				27,000	
原価	8,550	34,154						8,550				25,604	
粗利	21,450	22,846						21,450				1,396	
販管費	2,694	7,987						2,694				5,293	
営業利益	18,756	14,859						18,756				2,907	

内訳

実行予算

実績累計

合計

2023/11

2023/12

2024/01

2024/02

2024/03

2024/04

2024/05

2024/06

2024/07

2024/08

2024/09

外注費

労務費		8,783	12,809	1,094	1,704	1,694	2,082	1,058	1,151	1,266	1,495	953	312
定経費	13,863	181	297	20	32	35	42	21	31	37	43	26	9
動経費	241	214	244	130	25	0	0	46	13	10	10	10	
材料費	200	200	200	0	200	0	0	0	0				
工数委託	3,877	1,407	3,567	265	63	0	0	110	969	820	1,340		
一括委託	13,960	7,920	12,920					3,960	3,960	5,000			
社内委託	0	0	0										
共通費配賦額	2,475	2,862	4,117	412	53	34	10	35	2,317	420	540	220	76

契約金額

57,000,000 円

最終更新日時

2025/12/5 18:54:48

最終更新者

雨宮 春治

見積管理

社内委託分を除く

単位:千円

月中参考原価

仕入予定の内容が自動反映されます。

一括委託：委託費の計上～原価配賦処理

委託費を計上する。

OBPMNeo

プロジェクト 要員 コスト 業務管理 分析 データ取込/出力

新しいOBPMを試す

日本語

スケジュール 通報 助念 工数

新規登録

委託先契約管理 > C24ANM0002

委託先契約管理

検索結果: 11 件

契約番号	契約
C080001	2023/12/02～2
C080002	2023/12/02～2
C080003	2023/12/02～2
C080005	2023/12/02～2
C090003	2024/03/01～2
C210001	2024/04/08～2
C23ANM0001	2024/03/01～2
C23EKK0001	2024/03/01～2
C240003	2025/11/04～2
C24ANM0002	2024/04/15～2
C24ANM0005	2024/04/15～2

部門別プロジェクト採算照会

委託先契約管理

委託費計上

委託費伝票一覧

経費データ管理

物販データ管理

契約日

2024/04/15

契約形態

一括委託 工数委託 派遣 社内委託

一括委託区分

社外

契約期間

2024/04/15 ~ 2024/04/15

中止

部門

0

全社

プロジェクト

P096MAN001-00

朝夕洋食器生産管理

契約金額

100,000

計上済金額

-

支払金額

0

支払残高

100,000

見積番号(委託)

主要作業場所

営業担当者名

委託先管理責任者

未選択

登録日

0 件 2025/08/21

登録者

システム室

検収日を入力し、委託費の計上を確定します。

検収日

2024/04/15

契約金額

100,000

計上済金額

0

原価配賦処理を実行する。

月次締処理指示

月次締処理指示 エラー情報

年度

2024

年月	予約日時	締処理状況									
		原価配賦処理(仮締)					月次締処理(本締)				
実行	回数	処理区分	処理開始	処理終了	仕訳作成	回数	実行後当月入力不可	実行	処理区分	処理開始	処理終了
2024/04		<input checked="" type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		
2024/05		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		
2024/06		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		
2024/07		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		
2024/08		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		
2024/09		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		
2024/10		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		
2024/11		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		
2024/12		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		
2025/01		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>		

月次仮締処理を実行することにより、取り込んだ外注費がプロジェクト別採算に反映されます。

一括委託：計上実績の確認

委託費の計上実績を確認する。

OBPMNeo

プロジェクト

要員

コスト

業務管理

分析

データ取込/出力

新しいOBPMを試す

74

?

🔧

🌐 日本語

👤

プロジェクト一覧 > 朝夕洋食器生産管理:プロジェクト別採算管理

📅 スケジュール

📰 週報

👥 勤怠

🏢 工数

プロジェクト別採算管理

🔍 工程別原価

📊 PJ別採算EVM

📄 採算サマリー

📄 見積管理

朝夕洋食器生産管理

ダッシュボード

プロジェクト情報

基本情報

プロジェクトドキュメント管理

進捗報告管理

進捗予測表(EVM)

プロジェクト承認・変更履歴

最終評価

スケジュール

アサイン計画/管理

コスト見積

見積管理

プロジェクト別採算管理

集計科目別経費一覧

仕入予定実績管理

リスク/課題/QA

品質

データ取込/出力

設定

グループメニュー

プロジェクト期間
2023/11/01 ~
2024/09/30

検収予定日
2024/08/30

保証期間
12 ヶ月

実行予算 ①
42,019,027 円

契約金額
57,000,000 円

最終更新日時
2025/12/5 18:54:48

最終更新者
雨宮 春治

☐ 社内委託分を除く

単位:千円

月中参考原価

計上金額		実績累計	合計	2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	
進捗率	原価比例	62.30 %	98.66 %	4.78 %	11.36 %	16.64 %	22.80 %	37.91 %	62.30 %	84.12 %	94.02 %	97.51 %	98.66 %		
	EVM	47.00 %	47.00 %	1.70 %	8.60 %	18.10 %	32.40 %	40.00 %	47.00 %	83.80 %	93.70 %	98.50 %	100.00 %		
進行基準	売上	35,511	57,000	2,468	3,409	2,725	3,186	7,809	15,914	12,437	5,643	1,989	1,419	0	
	原価	21,567	34,154	1,656	2,279	1,825	2,134	5,230	8,442	7,553	3,428	1,209	397	0	
	粗利	13,944	22,846	812	1,129	899	1,052	2,579	7,473	4,884	2,215	780	1,022	0	
	販管費	5,090	7,987	435	586	678	821	488	2,082	930	1,080	660	227	0	
	営業利益	8,854	14,859	378	544	221	231	2,090	5,390	3,954	1,135	120	795	0	
完成基準	売上	30,000	57,000						30,000				27,000		
	原価	8,550	34,154						8,550				25,604		
	粗利	21,450	22,846						21,450				1,396		
	販管費	2,694	7,987										5,293		
	営業利益	18,756	14,859										2,907		
内訳		実行予算	実績累計	合計	2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09
原価	労務費	13,863	8,783	12,809	1,090	2,266	1,495	953	312						
	固定経費		181	297	2	37	43	26	9						
	変動経費	241	214	244	130	0	0	46	13	10	10	10			
	材料費	200	200	200	0	0	0	0	0						
	工数委託	3,877	1,407	3,567		265	63	0	110	969	820	1,340			
	一括委託	13,960	7,920	12,920					3,960	3,960	5,000				
	社内委託	0	0	0											
	共通費配賦額	2,475	2,862	4,117	412	53	34	10	35	2,317	420	540	220	76	
	原価率	57.000	59.866	59.866	4.780	11.360	16.640	22.800	37.910	62.300	84.120	94.020	97.510	98.660	
	原価率	57.000	59.866	59.866	4.780	11.360	16.640	22.800	37.910	62.300	84.120	94.020	97.510	98.660	

月次仮締処理を実行することにより、
当初の計上予定に対して、
委託費計上結果が反映されます。

RH再計算

キャンセル

更新

工数委託、派遣

OBPMの外注費計上フロー ※工数委託、派遣

No.	業務	機能	いつ	誰が
1	契約内容を登録する① (メンバー、単価、条件)	委託先契約登録	随時	?
2	契約内容を登録する② (指名、工数、月単価)	プロジェクトメンバ登録	随時	PM
3	委託費の計上予定を登録する。	リソースヒストグラム プロジェクト別採算登録	随時	PM
4	勤務実績を入力する。	勤務実績入力	日次	メンバー ※派遣のみ
5	実績工数を入力する。	工数入力	日次	メンバー
6	委託費を計上する。	委託費計上	月次	?
7	原価配賦処理を実行する。	月次締処理指示	月次	情シス
8	委託費の計上実績を確認する。	プロジェクト別採算登録	月次	PM

工数委託、派遣：契約内容の登録

契約内容を登録する①

常駐パートナーのうち、
月単価で委託費を計算する場合は、
工数委託を選択します。

委託先契約管理

検索結果: 6 件

契約番号	契約期間
C080001	2020/07/02~2021/01/30
C080002	2020/07/02~2021/01/30
C080003	2020/07/02~2020/11/30
C080005	2020/07/02~2020/11/30
C090003	2020/10/01~2021/07/31
C17EKK0001	2021/01/01~2021/01/30

契約番号: C080001

契約日: 2020/06/02

契約形態: ☒ 一括委託 ☐ 工数委託 ☐ 派遣 ☐ 社内委託

委託先: PRT0001-00

部門: 0121

開発第1グループ

計上区分: ☒ 進行基準 ☐ 完成基準

検収区分: ☐ 分割検収 ☐ 一括検収 ☐ 毎月検収

見積番号(委託): Q20060201A

主要作業場所: 本社

営業担当者名: 津村 あかね

委託先管理責任者: SUB0002

津田 遼太郎

委託内容: プログラマーとして

自社管理責任者: 未選択

登録日: 2011/02/17

登録者: 梅田 弘之

ファイル添付

アカウント	スタッフ名	不足時間計算方法	契約日	契約期間(自)	契約期間(至)	1人月契約金額	不足基準時間	超過基準時間	不足時間単価	超過時間単価	備考
SUB0001	知念りかこ	減額 時給	2020/06/02	2020/07/02	2021/01/30	700,000	150.00	180.00	4,000	4,000	

コピー

更新

キャンセル

新規

閉じる

工数委託 ☒ 派遣 ☐ 社内委託

常駐パートナーのうち、
時間単価で委託費を計算する場合は、
派遣を選択します。

自 スケジュール 通報 勤怠 工数

+ 新規登録

一括委託区分

契約期間: 2023/12/02 ~ 2024/04/30

中止

プロジェクト

未選択

契約金額

計上済金額

支払金額

支払残高

0

1,625,154

-

検収区分

検収区分

検収区分

☒ 進行基準 ☐ 完成基準

☐ 分割検収 ☐ 一括検収 ☐ 毎月検収

見積番号(委託)

主要作業場所

営業担当者名

委託先管理責任者

本社

猫又 一平

委託内容

自社管理責任者

未選択

ファイル添付

アカウント	スタッフ名	契約日	契約期間(自)	契約期間(至)	所定時間単価	時間外割増率	休日割増率	深夜割増率	備考
SUB0003	勅使河原 徹	2023/11/17	2023/12/02	2024/04/30	3,800	25%	50%	35%	

工数委託、派遣：委託内容の登録～計上予定の登録

委託内容を登録する②

プロジェクト一覧 > 朝夕洋食器生産管理:プロジェクトメンバー登録

自スケジュール 通報 助怠 工数

プロジェクトメンバー登録

朝夕洋食器生産管理

メンバー追加 上に移動 下に移動 メンバー取消

ダッシュボード

プロジェクト情報

基本情報

プロジェクトドキュメント管理

進捗報告管理

進捗予測表(EVM)

プロジェクト承認・変更履歴

最終評価

スケジュール

アサイン計画/管理

プロジェクトメンバー登録

リソースヒストグラム

プロジェクトメンバースキル評価

匿名	コード	氏名	所属部門	アカウント種別	社員ランク	委託区分	一人月単価		共通				
							直接原価						
<input type="checkbox"/>	EMP0001	雨宮 春治	開発第1グループ	自社	総合職A		489,000						
<input type="checkbox"/>	EMP0002	梅田 弘之	開発第1グループ	自社	役員		812,000						
<input type="checkbox"/>	SUB0002	津田沼 太郎	開発第1グループ	委託先		工数委託	800,000						
<input checked="" type="checkbox"/>		外部発注		委託先		工数委託	1,000,000	100,000					
<input type="checkbox"/>	EMP0003	遠藤 ゆかり	開発第1グループ	自社	総合職B		392,000	400,000	社員メンバ	SE, DBA			
<input type="checkbox"/>	EMP0004	小野田 通雅	開発第1グループ	自社	総合職A		489,000	400,000	社員メンバ	PG			
<input type="checkbox"/>	EMP0006	喜田川 翔太	開発第1グループ	自社	総合職B		392,000	400,000	社員メンバ				
<input type="checkbox"/>	SUB0001	知念 りかこ	開発第1グループ	委託先		工数委託	700,000	100,000	工数				
<input type="checkbox"/>	EMP0011	杉山 秀樹	開発第2グループ	自社	総合職B		392,000	400,000	工数				

委託先アカウントを選択します。
委託区分は「工数」を選択します。
1 人月単価を入力します。
委託先契約が登録済みの場合は、その契約内容が初期表示されます。

プロジェクト一覧 > 朝夕洋食器生産管理:リソースヒストグラム

見積工数入力

算出基準 基準年月 2024/09 採算に反映

予実 実績/見積 予定 表示切替 月 旬 日 工数単位 人月 人日 人時

ダッシュボード

プロジェクト情報

基本情報

プロジェクトドキュメント管理

進捗報告管理

進捗予測表(EVM)

プロジェクト承認・変更履歴

最終評価

スケジュール

アサイン計画/管理

プロジェクトメンバー登録

リソースヒストグラム

プロジェクトメンバースキル評価

担当者	合計	7,224.30	42,361,228	272.00	582.40	732.80	627.2
雨宮 春治	5,556	901.00	5,005,956	152.00	160.00	128.00	153.6
梅田 弘之	8,825	705.60	6,226,920	120.00	102.40	294.40	145.6
津田沼 太郎	5,625	288.00	1,620,000	0.00	0.00	0.00	0.0
外部発注	6,250	1,920.00	12,000,000	0.00	0.00	0.00	0.0
遠藤 ゆかり	4,950	719.30	3,560,535	0.00	108.80	155.20	168.0
小野田 通雅	5,556	796.35	4,424,521	0.00	94.40	139.20	160.0
喜田川 翔太	4,950	452.05	2,237,648	0.00	44.80	0.00	0.0
知念 りかこ	5,000	434.00	2,170,000	0.00	72.00	16.00	0.0
杉山 秀樹	4,950	160.00	792,000	0.00	0.00	0.00	0.0
SE-A	5,556	208.00	1,155,648	0.00	0.00	0.00	0.0

参加メンバーの投入予定工数を入力します。

プロジェクト一覧 > 朝夕洋食器生産管理:プロジェクト別採算管理

プロジェクト期間 2023/11/01 ~ 2024/09/30 検収予定日 2024/08/30 保証期間 12 ヶ月 実行予算 42,019,027 円 契約金額 57,000,000 円

ダッシュボード

プロジェクト情報

基本情報

プロジェクトドキュメント管理

進捗報告管理

進捗予測表(EVM)

プロジェクト承認・変更履歴

最終評価

スケジュール

アサイン計画/管理

プロジェクトメンバー登録

リソースヒストグラム

プロジェクトメンバースキル評価

コスト実績

見積管理

プロジェクト別採算管理

集計科目別経費一覧

仕入予定実績管理

リスク/課題/QA

品質

データ取込/出力

設定

進捗率	計上金額	実績累計	合計	2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03
原価比例	62.30 %	98.66 %		4.78 %	11.36 %	16.64 %	22.80 %	37.91 %
EVM	47.00 %	47.00 %		1.70 %	8.60 %	18.10 %	32.40 %	40.00 %
売上	35,511	57,000		2,468	3,409	2,725	3,186	7,809
原価	21,567	34,154		1,656	2,279	1,825	2,134	5,230
粗利	13,944	22,846		812	1,129	899	1,052	2,579
販管費	5,090	7,987		435	586	678	821	488
完成基準							231	2,090
内訳	実行予算	実績累計	合計	2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03
労務費	13,863	8,783	12,809	1,094	1,704	1,694	2,082	1,058
固定経費		181	297	20	32	35	42	21
変動経費	241	214	244	130	25	0	0	46
材料費	206	206	206	0	206	0	0	0
工数委託	3,877	1,407	3,567		265	63	0	110
社内委託	0	0	0					
外注費	13,960	7,920	12,920					3,960
共通費配賦額	2,475	2,862	4,117	412	53	34	10	35

リソースヒストグラムの内容が自動反映されます。

工数委託、派遣：実績工数の登録

実績工数を登録する。

工数入力

検索結果: 1件

年月	部門	担当者	工数
2024/...	開発第1グループ	雨宮 春治	

検索条件

担当者EMP0001雨宮 春治

担当のみ
☒ ガントチャート ☒ RH

☒ 工数入力済 ☒ 表示WBS 未完了のみ

プロジェクト未選択

プロジェクト名

WBS名

クリア 検索

検索結果: 14件

フィルター

プロジェクト/WBS	計画工数	R
P094MAR002-00 丸の内ネットス...	ガント 5,652.00	2
イテレション2	ガント 1,000.00	
設計セッション	ガント 480.00	
ショップマスタ	ガント 16.00	
ショップマスタ登録	ガント 4.00	
工数入力計		
工数入力計(有休除外)		
勤務実績表入力計		
差異		

☒ 入力済

工数委託のメンバーは、工数入力のみ。

派遣のメンバーは、工数入力だけでなく、勤務実績も入力します。

勤務実績表入力

検索結果: 1件

年月	部門	担当者
2024/...	開発第1グループ	雨宮 春治

年月2024/04日別実績

担当者雨宮 春治

部門開発第1グループ

日付	勤務パターン	勤怠区分	勤務時間		休憩				合計	労働時間		
			出社	退社	所定		所定外	深夜				
					通常	深夜						
合計									10:00	80:00	10:15	0:00
4/01(月)	通常勤務	平日	09:00	18:45	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	0:45	0:00
4/02(火)	通常勤務	平日	09:00	19:15	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	1:15	0:00
4/03(水)	通常勤務	平日	09:00	18:30	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	0:30	0:00
4/04(木)	通常勤務	平日	09:00	20:00	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	2:00	0:00
4/05(金)	通常勤務	平日	09:00	18:00	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	0:00	0:00
4/06(土)												
4/07(日)												
4/08(月)	通常勤務	平日	09:00	19:45	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	1:45	0:00
4/09(火)	通常勤務	平日	09:00	18:15	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	0:15	0:00
4/10(水)	通常勤務	平日	09:00	20:15	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	2:15	0:00
4/11(木)	通常勤務	平日	09:00	19:30	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	1:30	0:00
4/12(金)	通常勤務	平日	09:00	18:00	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	0:00	0:00

☐ 入力完了 ☒ 承認

承認日時

承認者

勤務実績表 キャンセル 更新

工数委託、派遣：委託費の計上

委託費を計上する。

OBPMNeoプロジェクト 要員コスト業務管理分析データ取込/出力

新しいOBPMを試す

日本語

スケジュール 通報 勤怠 工数

委託費計上一覧

部門別プロジェクト採算照会
委託先契約管理
委託費計上
委託費伝票一覧
経費データ管理
物販データ管理

検索条件

計上年月2024/04 部門0

委託先 未選択 委託先部門 未選択

部門配下を含める

クリア 検索

検索結果: 7件

部門	委託先/委託先部門	状況	計上予定金額	計上金額	前月計上金額
合計			6,132,000	959,000	16,428,959
全社	アンモウシステム開発	未起票	* 100,000	0	0
全社	全社	未起票	100,000	0	0
開発1部	全社	未起票	100,000	0	0
開発第1グループ	アンモウシステム開発	起票済	959,000	959,000	5,802,405
開発第1グループ	イーキックサービス	未起票	* 2,000,000	0	0

OBPMNeoプロジェクト 要員コスト業務管理分析データ取込/出力

新しいOBPMを試す

日本語

スケジュール 通報 勤怠 工数

委託費計上一覧 委託費伝票一覧

委託費伝票一覧

検索条件

検索結果: 1件

伝票番号	伝票日付	計上金額	累計金額	委託先(部門)	契約形態	担当者	部門
合計		959,000					
S2440002	2024/04/30	959,000	0	アンモウシステム開発	工数委託	システム室	全社

伝票登録時、契約内容と実績工数をもとに、委託費計上金額が計算され、表示されます。

	契約番号	アカウント	部門	スタッフ	過不足	基準金額	過不足金額	その他(外税)	その他(内税)	小計	消費税	合計
	合計									959,000	47,950	1,006,950
	C080001	SUB0001	開発第1グループ	知念 りかこ	-60.00	700,000	-240,000	0	0	460,000	23,000	483,000
	C080002	SUB0002	開発第1グループ	津田沼 太郎	-70.00	800,000	-301,000	0	0	499,000	24,950	523,950

工数委託、派遣：原価配賦処理

原価配賦処理を実行する。

プロジェクト

要員

コスト

業務管理

分析

データ取込/出力

新しいOBPMを試す

🔔

?

⚙️

🌐 日本語

👤

月次締処理指示

部門別当月入力禁止制限

月次締処理指示

スケジュール

📄 選報

👥 勤怠

🏢 工数

月次締処理指示

エラー情報

年度

2024

年月	予約日時	締処理状況											
		原価配賦処理(仮締)							月次締処理(本締)				
		実行	回数	処理区分	処理開始	処理終了	仕訳作成	回数	実行後当月入力不可	実行	処理区分	処理開始	処理終了
2024/04		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		
2024/05		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		
2024/06		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		
2024/07		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		
2024/08		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		
2024/09		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		
2024/10		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		
2024/11		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		
2024/12		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		
2025/01		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未処理		

▼ 労務費

原価計算方法

● 標準原価

○ 実際原価

実際原価

● アカウント別

● 部門別

アカウント別実際原価

取込データあり

🗑️ データ削除

部門別実際原価

取込データなし

🗑️ データ削除

▼ 販管費

☒ 標準原価計算分を加算する

☐ 実際原価取込分を加算する

実際原価

取込データあり

🗑️ データ削除

☐ 未検収を許す

月次締処理(本締)の実行時、当月検収予定の契約(プロジェクト、一括委託契約)の未検収(検収日が未設定)を許可する場合、選択します。

選択していない場合、該当契約の検収日を設定するか、検収予定日を翌月以降に設定しない限り、月次締処理(本締)を実行することができません。

選択している場合、月次締処理(本締)により該当契約の検収予定日が翌月末日に更新されます。

当月の入力を禁止

チェックのみ実施

即時実行

キャンセル

更新

月次仮締処理を実行することにより、委託費計上された外注費がプロジェクト別採算に反映されます。

工数委託、派遣：計上実績の確認

委託費の計上実績を確認する。

OBPMNeo

プロジェクト

要員

コスト

業務管理

分析

データ取込/出力

新しいOBPMを試す

74

?

⚙️

🌐 日本語

👤

プロジェクト一覧 > 朝夕洋食器生産管理:プロジェクト別採算管理

📅 スケジュール 📄 週報 👤 勤怠 🏢 工数

プロジェクト別採算管理

工程別原価 PJ別採算EVM 採算サマリー

見積管理

プロジェクト期間: 2023/11/01 ~ 2024/09/30

検収予定日: 2024/08/30

保証期間: 12 ヶ月

実行予算 ①: 42,019,027 円

契約金額: 57,000,000 円

最終更新日時: 2025/12/5 18:54:48

最終更新者: 雨宮 春治

☐ 社内委託分を除く

単位:千円 月中参考原価

計上金額		実績累計	合計	2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	
進捗率	原価比例	62.30 %	98.66 %	4.78 %	11.36 %	16.64 %	22.80 %	37.91 %	62.30 %	84.12 %	94.02 %	97.51 %	98.66 %		
	EVM	47.00 %	47.00 %	1.70 %	8.60 %	18.10 %	32.40 %	40.00 %	47.00 %	83.80 %	93.70 %	98.50 %	100.00 %		
進行基準	売上	35,511	57,000	2,468	3,409	2,725	3,186	7,809	15,914	12,437	5,643	1,989	1,419	0	
	原価	21,567	34,154	1,656	2,279	1,825	2,134	5,230	8,442	7,553	3,428	1,209	397	0	
	粗利	13,944	22,846	812	1,129	899	1,052	2,579	7,473	4,884	2,215	780	1,022	0	
	販管費	5,090	7,987	435	586	678	821	488	2,082	930	1,080	660	227	0	
	営業利益	8,854	14,859	378	544	221	231	2,090	5,390	3,954	1,135	120	795	0	
完成基準	売上	30,000	57,000						30,000				27,000		
	原価	8,550	34,154						8,550				25,604		
	粗利	21,450	22,846						21,450				1,396		
	販管費	2,694	7,987						2,694				5,293		
	営業利益	18,756	14,859						18,756				2,907		
内訳	実行予算	実績累計	合計	2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	
原価	労務費	13,863	8,783	12,809	1,094	1,704	1,694	2,082	1,058	1,151	1,266	1,495	953	312	
	固定経費		181	297	20	32	35	42	21	31	37	43	26	9	
	変動経費	241	214	244	130	25	0	0	46	13	10	10			
	材料費	200	200	200	0	200	0	0	0	0					
	工数委託	3,877	1,407	3,567		265	63	0	110	969	820	1,340			
	一括委託	13,960	7,920	12,920					3,960	3,960	5,000				
	社内委託	0	0	0											
	共通費配賦額	2,475	2,862	4,337						2,317	420	540	220	76	
	外注費														
	その他														

月次仮締処理を実行することにより、当初の計上予定に実績が反映されます。

RH再計算 キャンセル 更新

外注費取込

OBPMの外注費計上フロー ※外注費取込

No.	業務	機能	いつ	誰が
1	契約内容を登録する。 (匿名、一括、計上金額)	プロジェクトメンバ登録	随時	PM
2	委託費の計上予定を登録する。	リソースヒストグラム プロジェクト別採算登録	随時	PM
3	委託費を計上する。	経費データ取込	随時	?
4	原価配賦処理を実行する。	月次締処理指示	月次	情シス
5	委託費の計上実績を確認する。	プロジェクト別採算登録	月次	PM

外注費取込：委託費の計上～原価配賦処理

委託費を計上する。

OBPMNeo

プロジェクト 要員 コスト 業務管理 分析

データ取込/出力

新しいOBPMを試す

日本語

通知

設定

ヘルプ

ユーザー

データ取込

データ取込

自動取込設定

検索条件

データ種類

実績:プロジェクト経費データ取込

取込セット

新規

条件:0件 OK:0件 警告(更新):0件 エラー:0件 インフォメーション:0件

伝票番号 行番号 計上日付 部門コード 部門名 担当者コード 担当者名 借方科目コード 借方科目名 借方仕訳金額 借方部門コード 借方部門名

経費データ管理

検索条件

部門

012

開発1部

部門配下で定める

担当者

未選択

伝票日付

2024/04/01

2024/04/30

伝票番号

原価項目

プロジェクト

未選択

検索結果: 2件

伝票番号	伝票日付	合計金額	担当者	部門	原価項目	プロジェクト	伝票作成日
E096D20002	2024/04/01	10,020	南宮 春治	開発第2グループ	工数外注費	朝夕洋食器生産管理	2012/04/14
E244D10001	2024/04/30	13,250	南宮 春治	開発第1グループ	旅費交通費(交通費)	朝夕洋食器生産管理	2025/09/19

経費データ取込の結果は、【経費データ管理】画面で確認することができます。

原価配賦処理を実行する。

月次締処理指示

月次締処理指示

エラー情報

年度

2024

締処理状況

年月	予約日時	実行	回数	処理区分	処理開始	処理終了	仕訳作成	回数	実行後当月入力不可	未処理
2024/04		<input checked="" type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024/05		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024/06		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024/07		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024/08		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024/09		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024/10		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024/11		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2024/12		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025/01		<input type="checkbox"/>	0	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

月次仮締処理を実行することにより、経費データ入力した外注費がプロジェクト別採算に反映されます。

外注費取込：計上実績の確認

委託費の計上実績を確認する。

プロジェクト一覧

朝タ洋食器生産管理:プロジェクト別採算管理

プロジェクト別採算管理

プロジェクト期間
2023/11/01 ~
2024/09/30

検収予定日
2024/08/30

保証期間
12 ヶ月

実行予算 ①
42,019,027 円

契約金額
57,000,000 円

最終更新日時
2025/12/5 18:54:48

最終更新者
雨宮 春治

見積管理

☐ 社内委託分を除く

工程別原価

PJ別採算EVM

採算サマリー

ダッシュボード

プロジェクト情報

スケジュール

アサイン計画/管理

コスト見積

見積管理

プロジェクト別採算管理

集計科目別経費一覧

仕入予定実績管理

リスク/課題/QA

品質

データ取込/出力

設定

グループメニュー

単位:千円

月中参考原価

計上金額		実績累計	合計	2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09
進捗率	原価比例	62.30 %	98.66 %	4.78 %	11.36 %	16.64 %	22.80 %	37.91 %	62.30 %	84.12 %	94.02 %	97.51 %	98.66 %	
	EVM	47.00 %	47.00 %	1.70 %	8.60 %	18.10 %	32.40 %	40.00 %	47.00 %	83.80 %	93.70 %	98.50 %	100.00 %	
進行基準	売上	35,511	57,000	2,468	3,409	2,725	3,186	7,809	15,914	12,437	5,643	1,989	1,419	0
	原価	21,567	34,154	1,656	2,279	1,825	2,134	5,230	8,442	7,553	3,428	1,209	397	0
	粗利	13,944	22,846	812	1,129	899	1,052	2,579	7,473	4,884	2,215	780	1,022	0
	販管費	5,090	7,987	435	586	678	821	488	2,082	930	1,080	660	227	0
	営業利益	8,854	14,859	378	544	221	231	2,090	5,390	3,954	1,135	120	795	0
完成基準	売上	30,000	57,000						30,000				27,000	
	原価	8,550	34,154						8,550				25,604	
	粗利	21,450	22,846						21,450				1,396	
	販管費	2,694	7,987						2,694				5,293	
	営業利益	18,756	14,859						18,756					
内訳	実行予算	実績累計	合計	2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05				
原価	労務費	8,783	12,809	1,094	1,704	1,694	2,082	1,058	1,151	1,266				
	固定経費	181	297	20	32	35	42	21	31	37				
	変動経費	241	214	244	130	25	0	0	46	13				
	材料費	200	200	200	0	200	0	0	0	0				
	工数委託	3,877	1,407	3,567		265	63	0	110	969	820	1,340		
	一括委託	13,960	7,920	12,920					3,960	3,960	5,000			
	社内委託	0	0	0										
	共通費配賦額	2,475	2,862	4,117	412	53	34	10	35	2,317	420	540	220	76

RH再計算

キャンセル

更新

月次仮締処理を実行することにより、
当初の計上予定に実績が反映されます。
但し、委託先毎の把握はできません。



時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

System Integrator

※本資料掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。